

Ataskaitų apie savivaldybių strateginiuose plėtros ir (ar) savivaldybių strateginiuose veiklos planuose numatytų aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą teikimo tvarkos aprašo priedas

**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  
ATASKAITA APIE APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO PRIEMONIŲ VYKDYMĄ**

1. Ataskaitinis laikotarpis: 2016–2018 m.  
(įrašyti metus arba laikotarpį, pvz., 2015 m. arba 2015–2017 m.)

2. Informacija apie aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą

Eil. Nr.	Numatytos įgyvendinti aplinkos oro kokybės valdymo priemonės	Numatytas priemonės įgyvendinimo terminas (jeigu numatytas)		Priemonės vykdymo eiga (įgyvendinta, neįgyvendinta, įgyvendinta iš dalies)	Pastabos (priemonių neįgyvendinimo ar įgyvendinimo iš dalies priežastys, numatyti veiksmai priemonei įgyvendinti)
		pradžia	pabaiga		
<b>KUPIŠKIO RAJONO PLĖTROS IKI 2020 M. PLĖTROS PLANAS</b>					
<i>III PRIORITETAS. DARNI GYVENAMOSIOS APLINKOS PLĖTRA</i>					
<b>Tikslas 3.1. Plėtoti susisiekimo infrastruktūrą ir užtikrinti saugumą keliuose.</b>					
<i>Uždavinys 3.1.1. Gerinti susisiekimo infrastruktūrą.</i>					
1.	Kupiškio miesto Žemaitės ir S. Nėries gatvių (su žvyro danga) rekonstrukcija	2015	2020	Įgyvendinama.	–
2.	Kupiškio miesto Taikos, Knygnešių, Jaunimo, S. Dariaus ir S. Girėno, Ugniagesių, Malūno, Kalkyno, Račiupėnų gatvių (su asfalto danga) remontas ir rekonstrukcija	2014	2020	Įgyvendinama.	–
3.	Kupiškio rajono miestelių ir kaimų gatvių rekonstrukcija	2011	2020	Įgyvendinama.	–
4.	Kupiškio miesto autobusų stoties rekonstrukcija	2011	2015	Įgyvendinama.	–

5.	Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir naujų įrengimas Kupiškio mieste	2011	2020	Įgyvendinama.	–
6.	Kupiškio miesto gatvių su žvyro danga rekonstrukcija	2011	2020	Įgyvendinama.	–
7.	Šaligatvių dangų atstatymas ir įrengimas Kupiškio mieste ir Kupiškio rajono miesteliuose bei gyvenvietėse	2011	2020	Įgyvendinama.	–

*Uždavinys 3.2.2. Modernizuoti ir plėsti šilumos energijos, dujų tiekimo bei apšvietimo sistemas, didinti jų efektyvumą.*

8.	Biokatilų įrengimas Šimonių pagrindinės mokyklos katilinėje	2015	2016	Įgyvendinta.	–
9.	Biokatilų įrengimas Kupiškio meno mokyklos katilinėje	2016	2017	Neįgyvendinta.	Rengiamas projektas prijungimui prie šiluminės trasos.
10.	Kupiškio autobusų stoties pastato modernizavimas	2017	2019	Įgyvendinama.	–
11.	Kupiškio jaunimo centro pastato modernizavimas	2015	2017	Įgyvendinta.	–
12.	VšĮ Kupiškio ligoninės pastato modernizavimas	2016	2020	Įgyvendinama.	–
13.	Geoterminio šildymo sistemos įrengimas Kupiškio autobusų stoties pastate	2017	2020	Įgyvendinama iš dalies.	Įrengiama šildymo sistema oras–oras.
14.	Elektromobilių greito įkrovimo stotelių įrengimas	2016	2020	Įgyvendinama.	–

**Tikslas 3.3. Gerinti ir plėsti gyvenamąją aplinką ir viešąją infrastruktūrą.**

*Uždavinys 3.3.1. Užtikrinti švarią gyvenamąją aplinką, gerinant atliekų tvarkymą ir mažinant užterštumą.*

15.	Ekologinio turinio programų ir projektų rengimo skatinimas švietimo, mokslo ir kitose įstaigose	2011	2020	Įgyvendinama kasmet.	–
-----	---	------	------	----------------------	---

### **KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2013–2015 METŲ VEIKLOS PLANAS**

**Programa Nr. 3. 2 strateginis tikslas. Užtikrinti racionalų Savivaldybės teritorijos ir jos infrastruktūros vystymąsi, skatinti žemės ūkio ir verslo plėtrą, formuoti turizmui patrauklaus krašto įvaizdį**

Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programa

**Užtikrinti švarią gyvenamąją aplinką, įgyvendinant įvairiais aplinkos gerinimo programas, prižiūrint atliekų tvarkymo sistemą**

*Įgyvendinti rajono aplinka gerinančias priemones bei užtikrinti sklandų komunalinių paslaugų teikimą rajono gyventojams*

16.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas		Vykdoma kasmet	Įgyvendinta. Pasibaigus žiemos sezonui, nutirpus sniegui kovo-gegužės mėn. surenkamas smėlio, druskos ir purvo mišinys, kuris didina kietųjų dalelių koncentraciją ore.	–
-----	--	--	----------------	---	---

			Įgyvendinta. Bešeimininkių atliekų surinkimas ir jų sutvarkymas	
17.	Želdinių priežiūra	Vykdoma kasmet	Įgyvendinta.	–
<i>Tvarkyti rajono teritorijoje susidarantį atliekas</i>				
<b>Užtikrinti patogų susisiekimą rajone esančiais keliais</b>				
<i>Prižiūrėti esamas ir tiesti naujas rajono gatves ir kelius</i>				
18.	Rajono kelių ir gatvių remontas ir priežiūra	Vykdoma kasmet	Įgyvendinta.	–
19.	Infrastruktūros objektų plėtra	Vykdoma kasmet	Įgyvendinta.	–
20.	Kupiškio miesto Jaunimo gatvės, kuri jungiasi su krašto keliu Nr. 124 Kupiškis-Vabalninkas-Biržai kapitalinis remontas	2016	Įgyvendinta.	–
21.	Kupiškio rajono Noriūnų kaimo Melioratorių gatvės kapitalinis remontas	2016	Įgyvendinta.	–
22.	Kupiškio rajono Skapiškio miestelio Blaivybės gatvės kapitalinis remontas	Vykdoma	–	–
23.	Kupiškio r. Palėvenės mstl. Vienuolyno g. dalies nuo 0,012 iki 0,222 km kapitalinis remontas	2017	Įgyvendinta.	–
24.	Kupiškio miesto Aukštaičių g., kuri jungiasi su rajoniniu keliu Nr. 2411 Kupiškis-Kuosėnai-Naiviai-Misiukiškis rekonstrukcija	2016	Įgyvendinta.	–
25.	Kupiškio m. K. Šimonio g. dalies nuo 0,00 iki 0,450 km rekonstrukcija	2018	Įgyvendinta.	–

3. Informacija apie gatvių slidumo mažinimui sunaudotų medžiagų kieki

Gatvių slidumą mažinančios medžiagos	Sunaudotas kiekis*, t	Pastabos (data, kada baigta barstyti (laistyti) orams atšilus, ir data, kada pradėta barstyti (laistyti) orams atšalus)
1. Smėlio ir druskos mišinys	–	–
2. Druska (druskos tirpalas)	208,22	2016 m. sezonas pabaigtas 03.29, pradėtas 11.02
	207,16	2017 m. sezonas pabaigtas 03.08, pradėtas 11.01
	74,56	2018 m. sezonas pabaigtas 04.03
3. Granito skalda	–	–
4. Kitos medžiagos:		

\*– nurodomas visas gatvių slidumo mažinimui sunaudotas medžiagų kiekis, nepriklausomai, kokia įmonė ar organizacija prižiūri gatves.

4. Informacija apie gatvių išvalymą nuo šaltuoju metų laikotarpiu susikaupusių medžiagų

Nuo gatvių važiuojamosios dalies ir jų prieigų nuvalytos medžiagos	Laikotarpis, per kurį išvalytos gatvės (valymo pradžios ir pabaigos data)	Surinktas kiekis, t	Pastabos
Purvas ir kt. liekanos, susikaupę šaltuoju metų laikotarpiu	2016-05-02–2016-05-13	145	–
	2017-05-08–2017-05-23	158	
	2018-05-07–2018-05-18	155	

Ataskaitos rengėjas \_\_\_\_\_

inras/struktūros skyriaus  
vyriausioji specialistė  
Justina Pajūnauškaitė

Ataskaitos parengimo data: 2019 m. gegužės 29 d.