



## KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybai

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai

### IŠVADA DĖL VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO „SPORTO IR SVEIKATINGUMO CENTRO KUPIŠKIO MIESTE ĮRENGIMAS“ ĮGYVENDINIMO TIKSLINGUMO

2020 m. balandžio 14 d. Nr. K4-2  
Panevėžys

#### TURINYS

IŽANGA.....	1
VERTINIMO APIMTIS IR METODAI .....	2
VERTINIMO REZULTATAI.....	3
1. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė .....	3
2. Investicijų projektas.....	3
IŠVADA .....	7

#### IŽANGA

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas<sup>1</sup> nustato pareigą savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai rengti ir teikti savivaldybės tarybai išvadą dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo.

Vykdydama šią Vietos savivaldos įstatymo nuostatą, Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba išnagrinėjo ir įvertino Kupiškio rajono Sporto ir sveikatingumo centro Kupiškio mieste įrengimo investicijų projektą (toliau – Investicijų projektas).

Vertinimo tikslas – įvertinti Investicijų projekto įgyvendinimo tikslingumą, atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams bei pateikti išvadą Kupiškio rajono savivaldybės tarybai.

<sup>1</sup> Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 27 str. 1 d. 4 p.

Vertinimo subjektas – Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, kodas 288724610, adresas Vytauto g. 2, Kupiškis.

Vertinimo atlikimo laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktore laikinai dirba direktoriaus pavaduotoja Ingrida Bernatavičienė.

Investicijų projektą, vykdydamas Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus nuostatuose<sup>2</sup> ir pareigybės aprašyme<sup>3</sup> nustatytas funkcijas, pateikė skyriaus vedėjas Arūnas Valintėlis.

Savivaldybės administracijos pateiktą Investicijų projektą parengė UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“. Projekto parengimas finansuotas Savivaldybės biudžeto lėšomis. Vertė – 9 922 Eur.

Savivaldybės administracijos direktorius, kaip valdžios subjektas, Savivaldybės tarybos sprendimu, pagal savo kompetenciją ir įgaliojimus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktų, tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais.

## VERTINIMO APIMTIS IR METODAI

Vertinimo metu analizuota su Investicijų projekto įgyvendinimu susijusi teisinė aplinka, vertinimui taikyti profesiniu sprendimu pasirinkti vertinimo kriterijai. Mūsų nuomone pasirinkta vertinimo apimtis ir metodai buvo pakankami ir leido padaryti išvadą apie Investicijų projekto tikslingumą.

### **Teisinė aplinka**

Siekiant gauti pakankamą Investicijų projekto vykdymo prielaidų teisėtumo užtikrinimą, atlikta teisės aktų, reglamentuojančių viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimą, analizė:

- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo<sup>4</sup>,
- Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo<sup>5</sup>,
- Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo<sup>6</sup>,
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo<sup>7</sup> „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“.

### **Vertinimo kriterijai**

Investicijų projekto tikslingumui įvertinti iškelti pagrindiniai klausimai:

- ar Investicijų projekte atlikta socialinės-ekonominės naudos analizė;
- ar Investicijų projekte apspręsti Savivaldybės ir privataus subjekto turiniai įsipareigojimai.

Šios išvados vertinimo rezultatų dalyje pateikti konkretūs kriterijai vertinimams pagal iškeltus klausimus atlikti ir vertinimo pagal pasirinktus kriterijus rezultatai.

Savivaldybės administracija yra atsakinga už vertinimui pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą. Rengiant šią išvadą buvo vadovaujama nuostata, kad pateikti duomenys yra teisingi, objektyvūs ir išsamūs, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus. Vertinimo įrodymai gauti taikant dokumentų peržiūros ir analitinės procedūras.

<sup>2</sup> Administracijos direktoriaus 2015-08-28 įsakymas Nr. ADP-207.

<sup>3</sup> Administracijos direktoriaus 2019-07-25 įsakymas Nr. ADP-277.

<sup>4</sup> Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).

<sup>5</sup> Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas, 1999-07-07 Nr. VIII-1312 (su vėlesniais pakeitimais).

<sup>6</sup> Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12 Nr. VIII-729 (su vėlesniais pakeitimais).

<sup>7</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-11-11 nutarimas Nr. 1480 (su vėlesniais pakeitimais).

## 1. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Vietos savivaldos įstatyme<sup>8</sup> nustatyta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – sprendimų dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo priėmimas.

Investicijų įstatymas<sup>9</sup> viešojo ir privataus sektorių partnerystę apibrėžia kaip valstybės arba savivaldybės institucijos ir privataus subjekto įstatymuose nustatytus bendradarbiavimo būdus, kuriais valstybės arba savivaldybės institucija perduoda jos funkcijoms priskirtą veiklą privačiam subjektui, o privatus subjektas investuoja į šią veiklą ir jai vykdyti reikalingą turtą, už tai gaudamas įstatymų nustatytą atlyginimą. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdus nustato Investicijų įstatymas ir kiti teisės aktai.

Valdžios ir privataus subjektų partnerystė<sup>10</sup> – viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdas, kai privatus subjektas valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje nustatytomis sąlygomis investuoja į valdžios subjekto funkcijoms priskirtas veiklos sritis ir šiai veiklai vykdyti reikalingą valstybės arba savivaldybės turtą ir vykdo tose srityse Investicijų įstatyme nustatytą veiklą, už kurią privačiam subjektui atlyginimą moka valdžios subjektas.

Valdžios subjektas – savivaldybės tarybos sprendimu – savivaldybės vykdomoji institucija, kai privačiam subjektui perduodama savivaldybės funkcijoms priskirta veikla.

Vyriausybės patvirtintos<sup>11</sup> Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės reglamentuoja viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimą, teikimą, vertinimą, sprendimų dėl projektų įgyvendinimo priėmimą, įgyvendinimą, partnerystės procese dalyvaujančių institucijų teises, pareigas ir atsakomybę.

## 2. Investicijų projektas

Investicijų projektas atitinka Kupiškio rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d sprendimu Nr. TS-69 (su vėlesniais pakeitimais), I prioriteto „Išsilavinusios, pilietiškos, saugios ir sveikos visuomenės vystymasis“, 1.3 tikslo „Saugoti ir skleisti etninę kultūrą, skatinti sportinį aktyvumą“, 1.3.1 uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo propagavimui“, 1.3.2.2. priemonę „Sveikatingumo komplekso Kupiškio rajone statyba ir įrengimas“.

Investicijų projekto tikslas – gerinti Savivaldybės sveikatingumo paslaugų kokybę ir didinti sporto infrastruktūros prieinamumą Kupiškio rajono bei Panevėžio apskrities gyventojams. Investicijų projektu siekiama:

- Sudaryti galimybę rengti sporto stovyklas su ne mažiau nei 20 apgyvendinimo vietų;
- Užtikrinti infrastruktūrą, kuri atitiktų FIBA ir FIFA reikalavimus dėl jos dydžio ir varžybų organizavimo įrangos;
- Suteikti galimybę ne mažiau nei 147 vaikams ugdyti bei tobulinti sportinį meistriškumą organizuojant daugiau nei 3 treniruotes per dieną;
- Sudaryti sąlygas kultivuoti bent dvi naujas sporto šakas;
- Sudaryti sąlygas sporto renginius stebėti ne mažiau nei 300 žiūrovų;
- Užtikrinti sąlygas organizuoti sportinį užimtumą A++ energetinio efektyvumo klasės patalpose.

<sup>8</sup> Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 16 str. 2 d. 29 p.

<sup>9</sup> Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas, 1999-07-07 Nr. VIII-1312 (su vėlesniais pakeitimais), 2 str. 15 d.

<sup>10</sup> Ten pat, 2 str. 16 d.

<sup>11</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-11-11 nutarimas Nr. 1480 (su vėlesniais pakeitimais).

Investicijų projektą numatoma įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) būdu.

#### ***Socialinės-ekonominės naudos analizė***

Vertindami Investicijų projekto tikslingumą, nagrinėjome socialinę-ekonominę naudą taikydami vertinimo kriterijus:

- ar identifikuotos projekto įgyvendinimo priežastys,
- ar paskaičiuota socialinė-ekonominė nauda, ar ji ilgalaikė,
- ar buvo vertintos technologiškai skirtingos Investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvos.

Investicijų projekte nagrinėtos technologiškai skirtingos Investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvos, iš kurių pasirinkta I alternatyva (1 lentelė).

1 lentelė

<i>Alternatyva Nr.</i>	<i>Veikla</i>	<i>Investicijos (tūkst. Eur su PVM)</i>	<i>Veiklos išlaidos (tūkst. Eur su PVM)</i>
I	„Naujų pastatų statyba“. Šios alternatyvos atveju numatoma statyti naują sporto ir sveikatingumo centrą (toliau _centras) sklypo, adresu K. Šimonio g. 1A, Kupiškis, teritorijoje, įrengiant mobilias teleskopines tribūnas, kurias galima sustumti ir jų vietoje rengti papildomus sportinius užsiėmimus.	4,855	1,888
II	„Naujų pastatų statyba pasirinkus skirtingą technologinį sprendinį“. Šios alternatyvos atveju numatoma atlikti statybos darbus tokia pačia apimtimi, kaip ir I -oje alternatyvoje, įrengiant stacionarias tribūnas, kurios nesudaro sąlygų didinti treniruotėms skirtą universalios salės plotą nesant žiūrovų.	4,820	1,853

Šaltinis: Projekto autorių analizė.

Poreikis įgyvendinti Investicijų projektą yra identifikuotas ir pagrįstas, socialinės-ekonominės projekto sukuriamos naudos ir sąnaudų vertinimas grindžiamas šiomis prielaidomis – Kupiškio ir aplinkiniuose rajonuose nėra infrastruktūros (universalių sporto arenų, sporto kompleksų), kurioje būtų tenkinami Kupiškio ir aplinkinių rajonų gyventojų neformaliojo švietimo, įvairių sporto šakų ir sveikatinimo paslaugų poreikiai, galėtų būti organizuojamos tarptautinės, šalies ar rajono sporto varžybos. Sukūrus Centrą, bus sukurtos papildomos darbo vietos, taip pat bus sudarytos sąlygos plėstis smulkiam verslui, kurios prisidės prie naujų darbo vietų kūrimo. Prognozuojama, kad bus sukurta apie 17 naujų darbo vietų.

Finansinėje ir ekonominėje analizėje naudojamos pagrįstos diskonto normos, atitinkamai 4 proc. ir 5 proc. Gauti scenarijų analizės rodikliai rodo, kad projekto įgyvendinimas socialiniu ekonominiu požiūriu yra atsiperkantis net ir pesimistinio scenarijaus atveju (EVGN (ekonominė vidinė gražos norma) – 6,32 proc.).

Atkreiptinas dėmesys, kad nors Investicinio projekto ekonominiai rodikliai ir atitinka keliamus reikalavimus, tačiau ***yra rizika, kad pasikeitus aplinkybėms dėl Centro veiklos vykdymo, apimties ar įvykus kitiems nenumatytiems atvejams dėl kurių pasikeistų planuojama Centro veikla ir/ar sumažėtų lankytojų srautas, tokio Investicinio projekto įgyvendinimas socialiniu ir ekonominiu požiūriu nebūtų naudingas įgyvendinti.***

#### ***Savivaldybės ir privataus subjekto turtiniai įsipareigojimai***

Vertindami Investicijų projekto tikslingumą, nagrinėjome Savivaldybės ir privataus subjekto

turtinius įsipareigojimus taikydami vertinimo kriterijus:

- ar privačiam subjektui ketinama perduoti veikla teisės aktais priskirta Savivaldybei, ar ją galima perduoti privačiam subjektui,
- ar veikla bus perduodama, jei taip, tai koku būdu bus perduodamas Savivaldybės turtas,
- ar numatytas rizikų pasidalinimas,
- ar gali Savivaldybė prisiimti ilgalaikius turtinius įsipareigojimus.

Išanalizavę pateiktą Investicijų projektą nustatėme, kad privačiam subjektui ketinama perduoti kompleksinę veiklą: projektavimo paslaugas, statinio projekto ekspertizės paslaugas, rangos darbus, statinio statybos techninės priežiūros paslaugas, įrangos ir baldų įsigijimą bei priežiūrą, apgyvendinimo paslaugas, maitinimo paslaugas, teritorijos priežiūrą, komunalinės paslaugas, investicijų atlikimo laikotarpiu ir po jo – centro eksploataciją ir geros būklės priežiūrą (remontą).

Vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimo, savivaldybės sveikatinimo priemonių planavimo ir įgyvendinimo, paramos Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai užtikrinimas atitinka viešosios paslaugos kriterijus, todėl laikytinas viešąja paslauga. Jų užtikrinimas taip pat yra susijęs su šiomis savarankiškomis savivaldybių funkcijomis: kūno kultūros ir sporto plėtojimu, gyventojų poilsio organizavimu, ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimu, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimu, aplinkos kokybės gerinimu ir apsauga, sąlygų verslo bei turizmo plėtrai užtikrinimu. Savivaldybė yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. Be to, Savivaldybė turi užtikrinti, kad viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai ir kad šios paslaugos būtų teikiamos nuolat.

Teisės aktai<sup>12</sup> leidžia perduoti vykdyti privačiam subjektui veiklą, susijusią su infrastruktūros, taip pat naujo ar perduoto valdyti ir naudoti turto projektavimu, statyba, rekonstravimu, remontu ir kt. švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos, turizmo srityse.

Vadovaujantis Investicijų įstatymu<sup>13</sup>, valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutarties galiojimo laikotarpiu valdžios subjektas gali perduoti privačiam subjektui patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį arba panaudos teise pagal panaudos sutartį valdyti ir naudoti valstybės arba savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir kitą turtą, reikiamą valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje nustatytai veiklai vykdyti, išskyrus žemę.

Investiciniame projekte numatyta Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – universalią sporto salę, pritaikytą krepšinio, futbolo, rankinio badmintono, įvairios gimnastikos, stalo teniso, imtynių sporto šakoms, taip pat treniruoklių salę, persirengimo, administracinės, maitinimo, 24 vietų apgyvendinimo patalpas bei kitas patalpas, reikalingas Centro funkcionavimui, taip pat, ir žemę, reikalingą Investicijų projekto įgyvendinimui, perduoti privačiam subjektui nuomos teise, o projektui pasibaigus, turtas bus grąžintas kartu su naujai sukurtu turtu. Taip pat, privatus subjektas turės sukurti/įgyti kilnojamąjį ilgalaikį turtą- baldus, sporto ir sveikatinimo paskirties įrangą.

***Atkreiptinas dėmesys, kad projekte numatytas turto perdavimas nuomos pagrindais prieštarauja Investicijų įstatymo nuostatomis, kurios nurodo, kad privatus subjektas naujai sukurtą turtą iki VPSP sutarties pabaigos gali valdyti naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise arba naudoti panaudos teise.***

***Dar vienas pastebėjimas, kad šiuo metu žemės sklypas panaudos teise yra naudojamas Savivaldybės. Iki VPSP sutarties įsigaliojimo visa apimtimi Savivaldybė turės atsisakyti panaudos teisės, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos galėtų perduoti privačiam subjektui žemės sklypą nuomos teise.***

Nustatėme, kad Investiciniu projektu privačiam subjektui ketinama perduoti statybos ir tinkamumo rizikas: suprojektuoti ir atlikti statybos, montavimo darbus, infrastruktūros objektų eksploataciją bei priežiūrą, nepaisant rizikos veiksnių, galinčių įtakoti investicijų sumą. Savivaldybei paliekama paklausos rizika – užtikrinti ir prisiimti demografinių veiksnių, galinčių įtakoti lankytojų skaičiaus didėjimą arba mažėjimą, pasikeitimo riziką.

<sup>12</sup> Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas, 1999-07-07 Nr. VIII-1312 (su vėlesniais pakeitimais), 15<sup>2</sup> str. 3 d.

<sup>13</sup> Ten pat, 15<sup>2</sup> str. 4, 5 d.

Teisinės prielaidos yra palankios realizuoti pasirinktą viešųjų paslaugų modernizavimo sprendimą, jokiais teisės aktais nenumatyti apribojimai pasirinktam Investicijų projekto įgyvendinimo sprendimui. Investicijų projektui būdingi VPSP požymiai, todėl jį tikslinga įgyvendinti VPSP būdu. Nuosavybės teisės, veiklos vykdymo teisės, kiti teisiniai klausimai turi būti išspręsti iki projekto įgyvendinimo laikotarpio. Už Investicijų projektą atsakingos Savivaldybės institucijos turi teisę disponuoti turtu, su kuriuo susijęs įgyvendinamas projektas. Savivaldybė yra paslaugos užsakovas ir mokėtojas.

Planuojami maksimalūs Savivaldybės mokėjimai privačiam subjektui nominalia verte – 10 172 359 Eur (su PVM) ( 2 lentelė).

2 lentelė

Valdžios ir privataus sektoriaus subjektų partnerystės (VžPP)	Diskontuota vertė, Eur	Reali vertė, Eur	Nominali vertė, Eur
Maksimalūs Viešojo subjekto mokėjimai privačiam subjektui	6 100 111	8 590 911	10 172 359

Tikėtinas skolos dydis, jei projekto įgyvendinimo metu sukurtas turtas būtų apskaitomas Savivaldybės balanse – 4 292 179 Eur (be PVM) nominalia verte. Investicijų projekto terminas – 15 metų.

Investicijų projektas pajamų generuoja iki 153 817 tūkst. Eur per metus, todėl jo finansiniam gyvybingumui būtina užtikrinti pakankamą finansavimą išlaidoms padengti. 80 proc. Investicijų projekto išlaidų bus dengiama Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Investicijų projekte neanalizuotos busimos Savivaldybės įplaukos ir Savivaldybės galimybė priimti ilgalaikius finansinius įsipareigojimus įgyvendinti Investicijų projektą VPSP būdu. Preliminarus Savivaldybės disponuojamų lėšų vertinimas demonstruoja, kad Savivaldybė per visą projekto ekonominio gyvavimo laikotarpį vargu ar pajėgi skirti lėšų Investicijų projektui įgyvendinti.

Investicijų projekte nurodoma, kad savivaldybė turėtų skolintis 3 884 522 Eur. 2020 m. balandžio 1 d. duomenimis, kuriuos pateikė Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius, Savivaldybė, prisiimdama tokius finansinius įsipareigojimus, viršytų skolinimosi limitus ir leidžiamą metinio grynojo skolinimosi sumą.

***Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės įsipareigojimų didinimas gali neigiamai įtakoti paskesnių metų Savivaldybės finansines galimybes ir Savivaldybės biudžeto paskesnių metų finansiniai rodikliai gali neatitikti fiskalinių taisyklių reikalavimų.*** Dėl nuolat keičiamų teisės aktų, neaišku, kokie reikalavimai prisiimtiems įsipareigojimams bus atsiskaitymo už investicijas laikotarpiu ir neaišku, ar Savivaldybė galės priimti ilgalaikius įsipareigojimus, nustatytus projekto finansiniame modelyje, neaišku ar nebus pažeisti skolinimosi limitai.

***Projekto įgyvendinimas bus vykdomas Savivaldybės biudžeto lėšomis, tai didina Lietuvos Respublikos fiskalinės drausmės įstatymo pažeidimo riziką.***

Savivaldybės administracija yra atsakinga už vėlesniuose Investicijų projekto įgyvendinimo etapuose – viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutartyje – prisiimtinių Savivaldybės finansinių įsipareigojimų atitiktį Savivaldybės finansinėms galimybėms; ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių: turto, įsipareigojimų bei teisių suteikimo, atsirandančių iš sutarties, teisingą pripažinimą ir registravimą apskaitoje; kitų sąlygų vykdymą laikantis teisės aktų reikalavimų.

Centrinė projektų valdymo agentūra<sup>14</sup> pateikė teigiamą išvadą su pastabomis dėl Investicijų projekto ir partnerystės socialinės ekonominės naudos.

<sup>14</sup> Centrinės projektų valdymo agentūros 2020-02-25 išvada.

## IŠVADA

Vertinimo metu surinkti duomenys, įvertinus pastebėjimus ir nurodytas rizikas, suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti, kad viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Sporto ir sveikatingumo centro Kupiškio mieste įrengimas“ įgyvendinimas atitinka tikslingumo kriterijus: projekte išnagrinėtos projekto įgyvendinimo alternatyvos, identifikuotos projekto įgyvendinimo priežastys, paskaičiuota socialinė-ekonominė nauda; numatytas rizikų pasidalinimas, projektui būdingi viešos ir privačios partnerystės požymiai: privačiam subjektui ketinama perduoti veikla teisės aktais priskirta Savivaldybei, ją galima perduoti privačiam subjektui, tačiau būtina užtikrinti, kad Savivaldybės turtas privačiam subjektui būtų perduodamas teisės aktuose numatytais būdais.

Didžiausia rizika- tai Savivaldybės galimybė prisiimti finansinius skolinius įsipareigojimus.

Vertindami projekto įgyvendinimo sąlygų atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, reikšmingų neatitikimų ( išskyrus turto perdavimą) nenustatėme.

Savivaldybės taryba, įvertinusi rizikas, galėtų svarstyti klausimą dėl pritarimo projektui.

Savivaldybės kontrolierė

Vilma Mažeikienė